



HERRI PE AUZO ELKARTEA
AUZOTEGI

Plaza San Luis-Casa Peruene Berri
Tlfno 39 03 76
HERRERA-ALTZA
20017 DONOSTIA

ASUNTO

HOJA 1 - 4.06.98

REUNION EN EL AYUNTAMIENTO - 27 DE MAYO DE 1998 - 9 H.

Por el Ayuntamiento:

- . Ramón Uribe - Concejal de Saneamiento,
- . Juan Ortiz de Zárate - Director de Mantenimiento y Viales
- . Santiago Padilla - Técnico responsable de la Obra de Murias en Herrera.

Por los vecinos:

- . Tomás Gaztelu - Plataforma de Saneamiento
- . Miguel Angel Zapirain (Herripe)
- . Elena Arrieta (Herripe)

Tema: Obras de desvío de las aguas de Arria al puerto de la Herrera, sin pasar por San Pluis.

Los vecinos nos referimos a la situación en que quedó este tema dos meses antes con una inmediata iniciación de obras por parte de Murias en el Puerto de Herrera (trasera de Pescados Rodolfo) y a la altura de la Casa Agur (zona de Renfe).

Plazo de ejecución: seis meses

Sistema hinca.

Hace un par de días nos hemos presentado en los dos puntos y hemos podido comprobar que las obras no se habían iniciado. Sin embargo, nos consta que Murias está en la zona del Topo, aunque no vemos qué puede tener qué ver con las obras que nos interesan.

Los representantes municipales nos dicen que, definitivamente las obras se han modificado y que en la zona que vemos trabajar a Murias es donde van a hacer el desvío de las augas. Por la parte del Paseo de Herrera, la perforación se llevará a cabo en la huerta de la caseta de R.E.N.F.E. No se verá la obra en el exterior salvo en los dos puntos citados y la zona del aseo de Herrera no planteará ningún problema para el peatón ya que la obra se llevará a cabo en una zona en la que termina el paso peatonal. Parece que tendrá algún problema el tráfico por la necesidad de maniobra de las máquinas perforadoras.

Quedamos emplazados para el mes de Julio en la obra. Llamaremos a Juan Ortiz de Zárate con unos días de antelación.

Se incluye información gráfica.

=====

PLATAFORMA PARA UN SANEAMIENTO

RACIONAL DE DONOSTIALDEA Y

BAHIA DE PASAIA

VISITA A LA OBRA DE DESVIACION DE AGUAS DE ARRIA Y CONTROL DE LA LIMPIEZA DEL COLECTOR DE TXINGURRI

MIERCOLES 18 DE NOVIEMBRE DE 1.998

TOMAS GAZTELU Y ELENA ARRIETA

■ --

El extremo del Apeadero de Herrera está prácticamente sin iniciar. Hay una excavadora que mientras estábamos allí han venido a recoger. Hemos sacado una fotografía y hemos ido a la zona de la obra de la estación del "topo"

Allí nos hemos entrevistado con el encargado de obra de Murias, Sr., Macario Martínez - fno.929260920.

- Visitamos la obra por dentro del colector. Tiene un diámetro de luz de 3 metros y están, más o menos a la altura de la tienda de Comestibles Mariasun (Vendi). Tiene grandes dificultades porque es una roca dura .
- Sin embargo, han tenido que desistir de momento de abrir el otro extremo (huerta de la casa de RENFE), por el riesgo de que se les hunda la vía. Han empezado a quitar la tierra pero se han llevado la excavadora.
- Quedamos en que,

Evitarán el trabajo nocturno por lo que tiene de molesto para los vecinos.

Nos quejamos de la utilización que están dando a la acera, como aparcamiento.

Les pedimos que vigilen el árbol.

- En resumen, nos parece que la obra va para largo por la cantidad de dificultades con las que se están encontrando aunque para nosotros ése no es argumento.
- En principio, la obra parece que va a ser muy buena para la zona. El diámetro del colector es tan grande como el del colector de Txingurri. La prueba, al final.

En cuanto a la limpieza del colector Txingurri, están llevando a cabo una limpieza en profundidad. Sacamos unas fotos.

NOTA DEL 27.11.98.- El tema de los aparcamientos sigue igual a pesar de las promesas.

**PLATAFORMA PARA UN SANEAMIENTO
RACIONAL DE DONOSTIALDEA Y
BAHIA DE PASAIA**

====

DESVIACION DE AGUAS DE ARRIA - ALTZA -
obras en Herrera.

Enero 96.- Aprobado definitivamente esta obra, perseguida desde hace años.

Septiembre 98.- Sin terminar esta desviación.

Han parado dos veces por causas sin aparente justificación.

Modificación del proyecto, según ellos para la mejora del mismo (retraso de dos meses).

Siete meses de ejecución. Plazo desfasado.

1.06.97 - Inundaciones Plaza de San Luis.

1.08.98 - Inundación, no tan importante y reventón colector de
Intxaurreondo (Zona de Txingurri)

15.8.98 - Vuelve a reventar el mismo colector.

La desviación de las aguas que vienen de la zona de Arria, facilitarán el paso del caudal que trae el colector del río Txingurri que, a su vez, ha recogido también aguas de Intxaurreondo (Eroski- zona de Garbera)

0 0 0 0


PLATAFORMA PARA UN SANEAMIENTO

RACIONAL DE DONOSTIALDEA Y

BAHIA DE PASAIA

OCTUBRE/NOVIEMBRE 1998

COLECTOR TXINGURERI



HERRI-PE AUZOKO ELKARTEA
AUZOTEGI

Plaza San Luis - Casa Pamiene Berr
Teléfono 39 03 76
20017 HERRERA - ALTZA - DONOSTIA

PLATAFORMA PARA UN SANEAMIENTO


RACIONAL DE DONOSTIALDEA Y

BAHIA DE PASAIA

OCTUBRE/NOVIEMBRE 1998



COLECTOR TXIN GURRI



12 - 10

8 metros


PLATAFORMA PARA UN SANEAMIENTO


RACIONAL DE DONOSTIALDEA Y

BAHIA DE PASAIA

OCTUBRE/NOVIEMBRE 1998

COLECTOR TYINGURRI




HERRI-PE AUZOKO ELKARTEA
AUZOTEGI
Plaza San Luis, Casa Peruene Berri
20017 HERRERA TELERMO 39 08 70 5 7 3 4
20017 HERRERA - ALZA - DONOSTIA

PLATAFORMA PARA UN SANEAMIENTO

RACIONAL DE DONOSTIALDEA Y

BAHIA DE PASAIA

OCTUBRE/NOVIEMBRE 1998

BOMBEO COLECTOR TXINGURRI



17-19

12 ANONIO



**HERRI-PE AUZOKO ELKARTEA
AUZOTEGI**

Plaza San Luis - Casa Peruene Berri
Telefono 39 03 76
20017 HERRERA - ALTZA - DONOSTIA

PLATAFORMA PARA UN SANEAMIENTO

RACIONAL DE DONOSTIALDEA Y

BAHIA DE PASAIA

OCTUBRE/NOVIEMBRE 1998

Registro a C Colector TXINGURRI



**HERRI-PE AUZOKO ELKARTEA
AUZOTEGI**

Plaza San Luis - Casa Perseus Buzi
Telefono 39 93 76
28017 HERRERA - ALTZA - DONOSTIA

PLATAFORMA PARA UN SANEAMIENTO

RACIONAL DE DONOSTIALDEA Y

BAHIA DE PASAJA

OCTUBRE/NOVIEMBRE 1998

BOMBEO COLECTOR TXINGURRI



PLATAFORMA PARA UN SANEAMIENTO

RACIONAL DE DONOSTIALDEA Y

BAHIA DE PASAIA

OCTUBRE/NOVIEMBRE 1998

Destruccion Aguas ARRERA - A peadero RENFE



HERRI-PE AUZOKO ELKARTEA
AUZOTEGI

Plaza San Luis - Casa Peruzne Berri
Teléfono 39 03 76
20017 HERRERA - ALITZA - DONOSTIA


**PLATAFORMA PARA UN SANEAMIENTO
RACIONAL DE DONOSTIALDEA Y
BAHIA DE PASAIA**

Colector de Intxaurreondo, antes de
conexión con Txingurri - Herrera/Altza



**PLATAFORMA PARA UN SANEAMIENTO
RACIONAL DE DONOSTIALDEA Y
BAHIA DE PASAJA**

Colector de Intxaurreondo, antes de
conexión con Txingurri - Herrera/Altza
Via de llegada



**PLATAFORMA PARA UN SANEAMIENTO
RACIONAL DE DONOSTIALDEA Y
BAHIA DE PASAJA**

Colector de Intxaurreondo, antes de
conexión con Txingurri - Herrera/Altza
Reventón 1 y 15.08.98



**PLATAFORMA PARA UN SANEAMIENTO
RACIONAL DE DONOSTIALDEA Y
BAHIA DE PASAIA**

HERRERA-ALTZA
Calzada San Ignacio (trasera a Ederrena)
Saneamiento
Septiembre 1998

